
ENTE AUTARQUICO REGULADOR DE PLANIFICACION URBANA

OBRA: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO DE LA ACUSACION - 1ra ETAPA

UBICACIÓN:  ALTO PADILLA

N° Descripción Costo % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. TAREAS PRELIMINARES  $             2.049.156,84 0,24 0,24

2. SACADO DE ARBOLES Y DESTRONQUES  $                252.074,44 0,03 0,03

3. MOVIMIENTO DE SUELOS  $             4.804.264,10 0,55 0,33 0,17 0,06

4. ESTRUCTURA  $         243.834.123,81 28,05 2,81 5,61 7,01 7,01 2,81 2,81

5. CUBIERTA  $           64.379.534,24 7,41 3,70 0,74 2,96

6. CERRAMIENTO VERTICAL  $           54.493.746,24 6,27 2,51 1,88 1,88

7. CONTRAPISOS, CARPETAS Y VEREDAS  $           23.311.805,18 2,68 1,88 0,54 0,27

8. PISOS, ZOCALOS Y UMBRALES  $           28.686.448,67 3,30 0,99 1,65 0,66

9. REVESTIMIENTO  $             8.324.396,21 0,96 0,29 0,48 0,19

10. CIELORASO  $           40.973.060,92 4,71 2,83 1,89

11. PINTURAS  $           26.626.990,50 3,06 0,92 1,53 0,61

12. CARPINTERIAS  $           70.839.973,00 8,15 2,44 2,44 1,63 1,63

13. HERRERIA  $           46.691.955,80 5,37 1,61 1,61 1,61 0,54

14. INSTALACION ELECTRICA  $           64.782.310,15 7,45 1,49 2,24 2,24 1,49

15. INSTALACION SANITARIA  $           28.096.813,70 3,23 0,81 0,97 0,97 0,48

16. INSTALACION CONTRA INCENDIOS  $             1.667.172,55 0,19 0,19

17. INSTALACION AIRE ACONDICIONADO  $         130.498.787,85 15,01 2,25 3,00 3,00 2,25 3,00 1,50

18. VARIOS  $           28.578.206,42 3,29 0,33 0,82 2,14

19. LIMPIEZA DE OBRA  $                367.881,60 0,04 0,04

$ 869.258.702,23 100,00

AVANCE FISICO (% MENSUAL) 0,00 5,70 6,75 7,07 7,01 6,84 7,67 9,01 10,18 11,70 10,60 9,61 7,86

AVANCE FISICO (% ACUMUL.) 0,00 5,70 12,45 19,51 26,53 33,36 41,04 50,05 60,22 71,93 82,52 92,14 100,00

INVERSION FINANCIERA ($ MENSUAL) 0,00 49.547.867,57 58.637.148,10 61.438.957,36 60.958.530,95 59.431.000,14 66.714.447,61 78.311.430,80 88.467.684,71 101.720.467,20 92.127.932,17 83.571.384,01 68.331.851,61

INVERSION FINANCIERA ($ ACUMUL.) 0,00 49.547.867,57 108.185.015,67 169.623.973,04 230.582.503,99 290.013.504,13 356.727.951,74 435.039.382,54 523.507.067,25 625.227.534,45 717.355.466,61 800.926.850,62 869.258.702,23

PLAN DE TRABAJOS

Totales

Plazo de obra: 12 (doce) MESES


